

**IEPIRKUMA PROCEDŪRAS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4.
FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA” ZIŅOJUMS**

Pasūtītāja nosaukums	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks”
Pasūtītāja adrese	Merķeļa iela 4., Rīga, LV- 1050
Iepirkuma identifikācijas numurs	id. Nr. RC 2017/1
Iepirkuma procedūras veids	Sarunu procedūra
Iepirkuma izvēles pamatojums	<p>Publisku ēku ekspluatācijas uzraudzības ietvaros Būvniecības valsts kontroles birojs 2016.gada 22.februārī ir pieņēmis Rīgas cirka ēkas, kas atrodas Merķeļa ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0014 001; turpmāk – cirka ēka) īpašniekam – Kultūras ministrijai, adresētu lēmumu Nr.4-2-16/58 (turpmāk – Lēmums), kura lemjošās daļas 1.punktā noteikts pienākums ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.decembrim novērst bīstamību - veikt cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservāciju, lai novērstu tās iespējamo apgāšanos.</p> <p>Kultūras ministrija, kā VSIA „Rīgas cirks” kapitāla daļu turētājs, ar 2016.gada 29.februāra lēmumu 2.5.-3-8 ir uzdevusi VSIA „Rīgas cirks” valdei līdz 2016.gada 1.decembrim izpildīt Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumā noteikto uzdevumu – veikt nekustamā īpašuma Rīgā, Merķeļa ielā 4, Rīgā fasādes konservāciju, lai novērstu tās iespējamo apgāšanos, un iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojā būvdarbu izpildes dokumentāciju.</p> <p>Lai veiktu attiecīgos fasādes sienas konservācijas un nostiprināšanas būvdarbus VSIA „Rīgas cirks” 2016. gada 5. maijā noslēdza līgumu ar SIA „ADZ birojs” par fasādes konservācijas un nostiprināšanas būvprojekta dokumentācijas izstrādi ar dokumentācijas izstrādes laiku 45 kalendārās dienas un iespējamo dokumentācijas saskaņošanas laiku 1 kalendārais mēnesis. Faktiski Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi no VSIA „Rīgas cirks” neatkarīgu apstākļu dēļ tika saņemta 2017. gada 21. martā.</p> <p>Turklāt, SIA “CMB” 2017. gada 17. februāra sagatavotajā tehniskās apsekošanas atzinumā (turpmāk – TIS) par cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes sienu norādīts, ka Merķeļa ielas fasādes deformāciju</p>

	<p>monitoringa veikšanai tika uzstādīti pieci noniusi. Ņemot vērā, ka deformācijas uzrāda gan SIA "CMB" tehniskās apsekošanas laikā veiktais plaisu monitorings, gan SIA "Ābele privātbūve" veiktās lāzerskanēšanas dati, tad TIS norādīts, ka, lai nodrošinātu drošu cirka ēkas ekspluatāciju pašreizējā apjomā un neapdraudētu gājējus, ir jāveic nekavējoša cirka ēkas fasādes nostiprināšana. Ņemot vērā, ka atklāta konkursa, slēgta konkursa vai konkursa procedūras ar sarunām veikšanai ir nepieciešami vismaz 3 mēneši, bet cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes noturība nav prognozējama, Iepirkumu komisija 2017. gada 28. martā nolēma piemērot sarunu procedūru cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes nostiprināšanas būvdarbiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu, steidzamības dēļ.</p>
Iepirkuma līguma priekšmets	Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes sienas nostiprināšana atbilstoši Būvprojektam
Iepirkuma komisijas sastāvs	Komisijas priekšsēdētājs Vilnis Nerets; Komisijas locekļi: Ainārs Pričins un Daiga Konte
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums	VSIA „Rīgas cirks” 2017.gada 10. janvāra rīkojums Nr. 01/R
Uz sarunām uzaicinātie piegādātāji	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velve"
Piegādātāja nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Velve"
Līgumcena	208 959.91 euro